

大規模修繕工事 完了までのイベント・プロセス完全攻略編



大規模修繕工事

このような方は是非ご参加ください

- ☐ 1～4年後に大規模修繕工事を計画されている管理組合の理事・修繕委員の方
- ☐ 大規模修繕工事について学びたい方

内容

大規模修繕工事に向けての準備から完了までのイベントやプロセスを徹底研究！

順調に進めるための計画作りの勉強会です。

- 資金計画
- 施工範囲の決定
- 工事仕様の決定
- 施工会社選定
- 総会決議の取り方
- 工事前の住民説明会
- 工事期間中のチェックポイント
- 完了検査



セミナーの様子

事例のマンションの大規模修繕工事の実施プロセスをタスクとスケジュールに落とし込み、実際に管理組合で活用できる、WBS(作業分解図)が作成できるようになることを目標に学習します。

ゼミナール開催要項

開催日 **10.31** [土]

参加費 **無料** ※会場への交通費はお客様負担となります。

時間 **開場／12:30**
ゼミナール／13:00～18:00
(終了後の懇親会の時間を含みます)

定員

20名予定(1組合2名様まで)

※申込多数の場合はお断りすることがございます。

会場

大和ライフネクスト株式会社 本社
東京都港区赤坂5-1-33